CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET

Prescription en conseil
municipal

concerlation

Arrét en conseil

Septembre
2024

Approbation en conseil

municipal municipal
Avril 2025 Novembre
: 2025:

§ e

Diagnostic et enjeux

4 mois

« Préparation de la mission
1 réunion de démarrage
« |Inventaire
Etudes et analyses
= Rédaction du diagnostic
« 1 réunion de présentation du diagnostic
= Définition des orientations

Débats sur les

Traduction reglementaire

Dals s 5 mois
orientations

= 2 réunions de fravail

- Définition du reglement
zonages

* Réunions de concertation
Rédaction des piéces du projet
Bilan de la concertation
1 réunion avant arrét (en visio)

et des

0N N

Consuliations, enquéte publique et
approbation :

7 mois

= Avis des PPA et CDNPS

= Enquéte publique

+ Ajustements avant approbation
1 réunion avant approbation (en
Visio)

Gopub Conseil : un accompagnement du diagnostic a I'approbation du RLP



